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Bouwfasering



Algemene uitgangspunten van de bouwfasering

 1. WEGVERKEER  2. FIETSERS EN VOETGANGERS 

Om de onderzoeken te kunnen uitvoeren, hebben we een voorlopige bouwfasering opgesteld. 
De duur van de werken wordt geraamd op een tiental jaar. De fasering is opgebouwd volgens een aantal 
uitgangspunten voor mobiliteit en werfzones die ervoor zorgen dat de impact van de werken zo veel mogelijk 
gemilderd wordt.

• Het verkeer kan altijd in beide richtingen over de huidige Visartsluis 
en de Kustlaan rijden.

• Het verkeer kan altijd in beide richtingen over een van 
de rijstroken van de Baron de Maerelaan (N31) rijden.

• We vermijden zoveel mogelijk bijkomend verkeer op de Kustlaan. 
Wanneer de Isabellalaan niet bereikbaar is, kan het verkeer al van 
op de A11 en N31 een route kiezen waardoor het niet via de Kustlaan 
moet rijden.

• Alle wijken zijn rechtstreeks en veilig verbonden voor fi etsers 
en voetgangers.

• Fietsers en voetgangers kunnen zich altijd verplaatsen in beide 
richtingen over de huidige Visartsluis en de Kustlaan.

• Indien tijdelijke fi ets- of voetpaden worden aangelegd, voldoen ze 
aan minimale afmetingen: 

• Fietspaden dubbelrichting: min. 3 meter breed.

• Fietspaden enkelrichting: min. 1,5 meter breed.

• Voetpaden: min. 1,5 meter breed.

• We voorzien steeds een fi etsverbinding tussen de Kustlaan en 
de Lancelot Blondeellaan en tussen de Kustlaan en de Jozef 
Verschaveweg. 

•  We voorzien zo kort mogelijke voetgangersverbindingen van de 
tramhalte Kustlaan naar de Visserijcluster en het VTI en van het 
treinstation Zeebrugge-Dorp naar de Visserijcluster en het VTI.
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Algemene uitgangspunten van de bouwfasering

 3. TREINVERKEER 

 4. KUSTTRAM 

 5. JACHTHAVEN EN OMGEVING 

 6. UITGANGSPUNTEN VOOR INRICHTEN VAN WERFZONES 

• Een van beide stations (Zeebrugge-Strand of Zeebrugge-Dorp) is 
steeds bereikbaar. Station Zeebrugge-Strand is bereikbaar in de 
toeristische maanden van begin april tot eind september. 

• Het treinverkeer richting de westelijke voorhaven wordt zo weinig 
mogelijk onderbroken. 

• De tram kan zoveel mogelijk over de huidige Visartsluis en langs de 
Kustlaan rijden in beide richtingen (eventueel tijdelijk op 1 spoor).

• In juli en augustus wordt er niet gewerkt aan de sluis ter hoogte 
van het tijgebied. Dan is er ook geen rechtstreekse invloed op 
de jachthaven.

• De jachthaven blijft toegankelijk. Uitzonderlijke korte 
onderbrekingen worden ruim op voorhand gemeld.

• De functie van het Visserskruis krijgt indien nodig een tijdelijke 
andere locatie. 

• We houden rekening met duurzaam ruimtegebruik en 
het beperken van hinder voor de woongebieden, groen, natuur 
en erfgoed.

• Werfzones zijn toegestaan binnen alle gebieden voor de wegenis, 
waterweginfrastructuur en spoorinfrastructuur.

• We garanderen zoveel mogelijk werftransport over het water. 
Aan de zeezijde wordt de bestaande kaaimuur ten noordwesten 
van de sluis gebruikt. Ten zuiden van de sluis wordt een tijdelijke 
loskade gebouwd.

• De zuidelijke betoncentrale zal naast de loskade liggen waar 
grondstoffen worden aangevoerd. De noordelijke betoncentrale 
wordt vlakbij de bestaande noordelijke loskade voorzien.
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Vijf momentopnames van de bouwfase

We werken gelijktijdig aan verschillende onderdelen. Daarom zijn er geen afzonderlijke bouwfases 
afgebakend. Om een concreter zicht te geven op de werken die worden uitgevoerd, tonen we op deze 
posters vijf momentopnames van tijdens de werken. Op deze momentopnames zie je waar er gewerkt wordt, 
welke werken zijn afgerond en hoe de routes voor trein-, tram- en wegverkeer lopen. 
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• Vooraleer de werken aan het zeewaartse 
sluishoofd kunnen starten, moet de nieuwe 
jachthaventoegang klaar zijn. Daarom 
starten we daar zo snel mogelijk mee.  

• Wanneer de voorbereidende werken aan 
de nutsvoorzieningen zijn uitgevoerd, worden 
de tijdelijke schermen langs 
de Venetiëstraat en de Isabellalaan gebouwd. 
Deze dienen om de werken aan de tunnel af 
te schermen van de wijken.

• We bouwen een nieuwe koker voor 
het Lisseweegs Vaartje langs de Kapitein 
Fryattstraat en nadien ook de berm die zowel 
tijdens als na de werken zal blijven liggen.

• Er komt een tijdelijke wegverbinding 
tussen Wulfsberge en de Lancelot 
Blondeellaan om de bedrijven in 
de westelijke achterhaven te ontsluiten 
richting de Baron de Maerelaan (N31).

• Ter hoogte van het nieuwe landwaartse 
sluishoofd en de centrale tunnelmoten wordt 
het terrein bouwrijp gemaakt om in 
een volgende fase te kunnen starten met 
de bouwput op die locatie.
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 WERKEN AAN DOORVAARTKANAAL 

• Het doorvaartkanaal verbindt de Visartsluis met het 
Verbindingsdok. Het doorvaartkanaal moet verdiept 
en verbreed worden, zodat grotere schepen naar de 
achterhaven kunnen varen.

• De werken aan de westelijke oever zijn gepland aan het 
begin van de bouwfasering. Een deel van de gronden die 
vrijkomen door het project worden opgeslagen in het 
Oud Ferrydok. 
Na de opvulling van het dok wordt hier een nieuwe kaaimuur 
aangelegd.

• De werken aan de oostelijke oever zijn aan het einde van de 
bouwfasering voorzien.

• De verdieping en verbreding verloopt in twee fases.

• Eerst wordt het kanaal met een beperkte breedte 
verbreed en uitgegraven tot -10 meter TAW.

• Later gebeurt de verdere verdieping tot -13,10 meter 
TAW en verbreding tot de volledige breedte.

Onderdelen van de sluis

Landwaartse sluishoofd 

Zeewaartse sluishoofd 

Deurkamer

Brugkelder 

Sluiskolk 

Sluisplateau 
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 ONDERDELEN VAN DE SLUIS 

In de momentopnames lees je over de onderdelen van de sluis. 
Bekijk hier wat elk onderdeel is. 



Vijf momentopnames van de bouwfase
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MOMENTOPNAME 3

• De werken aan het zeewaarste sluishoofd
blijven lopen. Aan het landwaartse sluishoofd 
wordt verder gewerkt aan de centrale 
tunnelmoot en de bovenliggende brugkelder. 
Ook wordt verder gebouwd aan de rest 
van de tunnel. Het verkeer op de Kustlaan 
verloopt nog steeds ongewijzigd. 

• Het kruispunt N31/Nx is deels gebouwd en zit 
nu in een andere fase. Ook nu zorgen we dat 
het verkeer op 1 rijstrook per richting door 
kan rijden.  

• Op dit moment wordt de bouwput van 
de tunnel gebouwd ter hoogte van de 
huidige Isabellalaan en starten de werken 
aan de nieuwe rotonde. Daardoor kan het 
verkeer de Isabellalaan niet gebruiken. De 
hoofdomleiding voor doorgaand verkeer 
verloopt via de Kustlaan. We voorzien 
tijdelijke wegen om de hinder op de 
Kustlaan zoveel mogelijk te beperken: een 
tijdelijke weg op ICO tussen Verschaveweg 
en Kiwiweg en een tijdelijke ontsluitingsweg 
tussen de Visartsluis en de Visserijcluster. 
We zullen afspraken maken met het Vlaams 
Verkeerscentrum om het verkeer al vanop 
de A11 of N31 met dynamische borden te 
begeleiden, zodat ze de werfzone en Kustlaan 
zoveel mogelijk kunnen vermijden.

MOMENTOPNAME 2

Er wordt gewerkt aan het nieuwe 
zeewaartse sluishoofd en aan de diepste 
secties van de tunnel van de Nx. Alle 
verkeer op de Kustlaan kan de Visartsluis 
nog steeds kruisen ter hoogte van de 
bestaande Visartbrug.

De bouw van het kruispunt N31/NX is 
volop bezig. We zullen dit wegencomplex 
gefaseerd uitvoeren zodat doorgaand 
verkeer op de N31 steeds mogelijk is op één 
rijstrook per rijrichting.
  
De nieuwe weg langs de Stevin-site is al 
klaar en we zullen langs deze weg groene 
bermen, grachten en schermen bouwen.

We bouwen het zuidelijke deel van de 
nieuwe Verschaveweg en een tijdelijke weg
op grond van ICO. Deze zorgt in latere fases 
voor een verbinding tussen de Verschaveweg 
en de Kiwiweg (als de Isabellalaan 
onderbroken is).

De zone ten noorden van de nieuwe 
jachthaventoegang is klaar om afgewerkt te 
worden. We zetten het Visserskruis op zijn 
defi nitieve locatie en richten de ruimte 
rondom het Visserskruis in.
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Vijf momentopnames van de bouwfase
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• De sluiskolk wordt afgewerkt en we bouwen 
de zuidelijke wegen rond de sluis.  

• De bouw van het oostelijk deel van de 
tunnel en de rotonde zijn afgerond. 
De tijdelijke schermen zullen verwijderd 
worden en de zone rond het Ibis-hotel wordt 
ingericht met de nieuwe invulling.  

• De Nx-tunnel is in gebruik. 

• Samen met de baggerwerken van het 
doorvaartkanaal wordt de nieuwe 
oostelijke oever van het kanaal aangelegd.
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• Het zeewaartse sluishoofd is afgewerkt 
en de zone rond de jachthaven kan ingericht 
worden. Het verkeer op de Kustlaan rijdt nu 
over de nieuwe noordelijke bruggen.

• De huidige Visartbrug is niet meer nodig en 
kan afgebroken worden zodat we kunnen 
werken aan de bouw van de nieuwe sluiskolk.  

• De werken ter hoogte van de Isabellalaan
blijven lopen. We voorzien zodra het kan 
een tijdelijke weg tussen de werfzone van 
de tunnel en Zeebrugge Dorp, zodat het 
doorgaand verkeer niet meer over de Kustlaan 
moet rijden.

• Het kruispunt N31/Nx is afgewerkt en het 
verkeer kan dit kruispunt gebruiken. 

• De werken aan de tunnel en het landwaarts 
sluishoofd zijn vergevorderd.

• De werken ten westen van de sluis zijn in een 
afwerkingsfase. Ook het park ten zuiden van 
de Stationswijk wordt nu aangelegd.
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